
平成２２年１１月１０日 
            
 

特定都市鉄道整備事業実施状況 

 

東京急行電鉄株式会社 

 

東京急行電鉄株式会社の特定都市鉄道整備積立金につきまして、平成２２年度上期の積立

金額及び取崩額が次のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。 

  

 当社では、現在、東横線と東京メトロ副都心線との相互直通運転を行うため、東横線渋谷

駅～代官山駅間地下化工事、特急・通勤特急・急行列車の１０両化（現行８両）対応工事を

柱とする、「東横線渋谷～横浜間改良工事」を進めております。同工事は、特定都市鉄道整備

積立金制度に基づき、平成１７年３月２０日の運賃改定以降、半期ごとに鉄道旅客運送収入

の２％を積み立てており、この積立金を工事費の一部に充当することにより工事の促進を図

っております。 

 また、田園都市線の輸送力増強策として「大井町線大井町～二子玉川間改良工事および田

園都市線二子玉川～溝の口間複々線化工事」を進めております。同工事は特定都市鉄道整備

積立金制度に基づき、平成７年９月の運賃改定以降、半期ごとに鉄道旅客運送収入の１％を、

平成９年１２月の運賃改定以降は２％をそれぞれ積み立て、その積立金を工事費の一部に充

当することにより工事の促進を図っておりましたが、平成１７年３月１９日に認定期限を迎

えたため積み立てを終了し、平成１７年度に取り崩しを開始いたしました。大井町線は平成

２０年３月に大井町～二子玉川間で急行運転を開始し、続いて平成２１年７月１１日には溝

の口駅まで延伸して大井町～溝の口間の急行運転を開始し、田園都市線の輸送力増強を図り

ました。 

 



このたび、平成２２年度上期決算による積立金額及び取崩額が確定いたしましたので、工

事の進捗状況とあわせてお知らせいたします。 
 
 

記 
 
１．積立金額 
 
《東横線渋谷～横浜間改良工事》 
    平成２１年度までの積立金額  １２，５６６ 百万円 
    平成２２年度 上期積立額    １，２８０ 百万円 
           累積積立額   １３，８４６ 百万円 
 
 なお、平成２２年度上期の積立金は特定都市鉄道整備促進特別措置法に基づき、平成２２

年１１月２９日（月）に指定法人である（社）日本民営鉄道協会に積み立て、今後、工事の

進捗にあわせて工事費に充当していく計画です。 
 
２．取崩額 
 
《大井町線改良工事および田園都市線複々線化工事》 
    平成１６年度までの積立金額  １８，９３４ 百万円 
    平成２１年度までの取崩額    ９，４６７ 百万円 
    平成２２年度 上期取崩額      ９４７ 百万円 
           積立金残高    ８，５２０ 百万円 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



３．工事の進捗状況 
 
 
《東横線渋谷～横浜間改良工事》 
 
・渋谷駅～代官山駅間地下化工事 
  渋谷駅建設工事は平成１４年５月に工事着手し、平成２０年６月の東京メトロ副都心線

開業により供用を開始いたしました。現在は平成２４年度の相互直通運転に向け、駅の残

りの部分の構造物を構築しております。 
 また、渋谷駅から代官山駅までの範囲については、平成１７年３月に工事着手し、シー

ルドトンネル区間については本年１月にシールドマシンによる掘進が完了いたしました。     

現在はＪＲ線交差部付近から代官山駅部にかけて工事桁架設工事および掘削工事を行

っております。 
 
・中目黒駅改良工事 
  平成２０年７月に工事着手し、現在は既設高架橋の拡幅工事および補強工事を行ってお

ります。 
 
・学芸大学駅ホーム延伸工事 
  平成２１年３月に工事着手し、現在はホームの構築工事および上家工事を行っておりま

す。 
 
・自由が丘駅改良工事 
  平成２１年３月に工事着手し、現在は擁壁の構築工事および既設高架橋の補強工事を行

っております。 
 
・田園調布駅ホーム延伸工事 
  平成２２年１０月に工事着手し、現在は準備工事を行っております。 
 
・多摩川駅ホーム延伸工事 
  平成２２年１０月に工事着手し、現在は準備工事を行っております。 
 
・武蔵小杉駅ホーム延伸工事 
  平成２１年７月に工事着手し、現在はＪＲ線交差部のホーム桁の架設工事およびホーム

の構築工事を行っております。 
 
 



・綱島駅ホーム延伸工事 
  平成２１年１０月に工事着手し、現在はホームの構築工事および基礎工事を行っており

ます。 
 
・菊名駅ホーム延伸工事 

平成２２年９月に工事着手し、現在は準備工事を行っております。 
 
・横浜駅ホーム延伸工事 
  平成２０年７月に工事着手し、平成２２年３月よりホーム延伸部の供用を開始しており

ます。 
 
 
《大井町線改良工事および田園都市線複々線化工事》 
 
・二子玉川駅改良工事 
  平成１１年９月に田園都市線と大井町線の入れ替え工事が完了し、同一方向同一ホーム

化を図りました。 
 
・二子玉川～溝の口間線増工事 
 平成１４年１月に工事着手し、二子新地駅部および高津駅部では中線２線を通過線とす

る２面４線相対式ホームが完成し、平成２１年 7 月に大井町線が溝の口まで延伸して複々

線化が完了いたしました。 
 
・溝の口駅改良工事 
  平成８年６月に工事着手し、駅部では２面４線島式ホームが完成し、平成２１年７月よ

り供用を開始しております。また、平成１７年４月に駅終点方での引上げ線部分の工事に

着手し、平成２１年 7 月より供用を開始いたしました。 
 
・梶が谷車庫新設工事 

   平成１７年２月に工事着手し、平成２０年３月に６両編成４線分の車庫が完成いたしま

した。 
 
・大井町駅改良工事 

平成１４年１１月に工事着手し、ホームの延伸および拡幅工事が平成１８年２月に完了

いたしました。 
 
・旗の台駅改良工事 

平成１４年１月に工事着手し、２面４線化のための高架橋およびホームの構築が完了し、

平成２０年３月より供用を開始いたしました。 



・自由が丘駅改良工事 
平成１９年７月に工事着手し、ホームおよび上家の延伸工事が完了し、平成２０年３月

より供用を開始いたしました。 
 
・等々力駅改良工事 

平成１５年６月に調査工事に着手し、平成１７年１２月「第五回等々力駅地下化工事技

術検討委員会」において、等々力駅地下化工事の地下水・地盤環境における技術的な総括

がなされました。その後も、隣接する等々力渓谷が東京都の指定名勝として文化財に指定

されていることから調査を続けてまいりました。今後も調査を行い、計画についてさらに

検討を進めてまいります。 

 
・ＡＴＣ化工事 

   平成２０年２月に切り替えを完了し、供用を開始いたしました。 
 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


