
 

 

２０２０年３月１８日 

東横線・田園都市線・大井町線全６４駅 ホームドア設置完了 

～大手民鉄初！ ホームドア・センサー付固定式ホーム柵 設置１００％達成（※）～ 

東急電鉄株式会社 

 

当社は、あらゆるお客さまにとって安全・安心な鉄道を目指し、東横線・田園都市線・大井町線各駅にホーム

ドアを設置してきましたが、３月２２日、大井町線等々力駅で運用を開始し、全６４駅への設置が完了します。 

これにより、既にホームドアを設置済の目黒線、センサー付固定式ホーム柵を設置済の池上線・東急多摩川線

とあわせて、東急線全駅（※）において、大手民鉄で初めて、ホームドア・センサー付固定式ホーム柵の設置 

１００％を達成します。（※）世田谷線・こどもの国線を除く 

 

 当社は、ホーム安全対策を重要な課題の一つと位置づけ、２０１５年１月、２０２０年を目標に東横線・田園都

市線・大井町線全６４駅へのホームドア設置を決定しました。２０１７年５月には、整備完了時期を２０１９年度末

までに前倒しし、順次、設置を進めてきました。 

 設置にあたっては、決定当時、田園都市線において４ドア車と６ドア車でドア位置が異なるという課題があり、

２０１６年より、田園都市線６ドア車４５両の４ドア車への置き換えを進め、２０１７年度中に完了しました。 

 また、工期短縮・工費削減のため、夜間に回送列車にホームドアを積み込んでの一括運搬や、盛土式ホーム

における工期短縮が図れる補強方法の採用とともに、車両改修を不要にするため、情報伝送装置の搭載を必

要としない新たなホームドア開扉システムを開発するなど、早期設置に向けたさまざまな工夫を重ねながら設

置を進めてきました。 

 その結果、ホームドア設置の進捗とともに、ホーム上の安全性が高まり、お客さまのホーム転落件数が、  

２０１４年度１３１件から２０１９年度１０件（２月末まで）に大幅減少し、またホーム上における輸送障害件数が、 

２０１４年度３２件から２０１９年度５件（２月末まで）に大幅減少し、安全・安定輸送の確保に大きく貢献していま

す。 

 

 当社は今後も、車内の安全対策として、東急線所属の全１２５５両（こどもの国線を除く）に、２０２０年７月まで

に、ソフトバンクの４Ｇデータ通信に対応したＬＥＤ蛍光灯一体型の防犯カメラ「ＩｏＴｕｂｅ」を導入、踏切の安全対

策として、踏切内全体の障害物を検知する３Ｄ式の障害物検知装置を２０２１年度までに全踏切（世田谷線、こど

もの国線を除く）に設置するなど、ホーム以外のさまざまな安全の取り組みも推進し、あらゆるお客さまにとって

安全・安心な鉄道を目指していきます。 

 詳細は別紙のとおりです。 

 

       
           ホームドア                      センサー付固定式ホーム柵 

以  上 
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別紙１.ホームドア･センサー付固定式ホーム柵『設置駅⼀覧』
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2別紙２-1.ホームドア･センサー付固定式ホーム柵『設置経緯』

＜ホームドア・センサー付固定式ホーム柵設置経緯＞

◇ 1998.3 池上線センサー付固定式ホーム柵設置（ワンマン運転開始）

◇ 2000.8 東急多摩川線センサー付固定式ホーム柵設置（ワンマン運転開始）

◇ 2000.8 目黒線ホームドア設置（ワンマン運転開始）

◇ 2012.3 大井町線大井町駅ホームドア設置

◇ 2013.10～2014.9 つきみ野駅昇降ロープ式ホームドア実証実験

◇ 2015.1 東横線･田園都市線･大井町線全64駅への2020年末までのホームドア整備決定

◇ 2016.1 田園都市線6扉車の4扉車への置き換え開始（～2017年度まで）

◇ 2017.5 ホームドア整備完了時期前倒し決定（2019年度末まで）

◇ 2020.3 東横線･田園都市線･大井町線全駅ホームドア設置完了

つきみ野駅昇降ロープ式ホームドアセンサー付固定式ホーム柵
（池上線旗の台駅）

田園都市線６扉車
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3別紙２-2.ホームドア『路線別年度整備駅数一覧』

路線 ∖ 年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 計 

東 横 線 0 1 2 3 2 6 4 0 3 21 

田 園 都 市 線 0 0 0 0 1 0 7 9 10 27 

大 井 町 線 １ 0 0 0 0 4 2 3 6 16 

計 1 1 2 3 3 10 13 12 19 64 

 

＜ホームドア路線別年度整備駅数一覧表＞

田園都市線ホームドア（渋谷駅）大井町線ホームドア（大井町駅） 東横線ホームドア（武蔵小杉駅）
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4別紙３-1．ホームドア早期整備を実現させた創意工夫（その１）

＜創意工夫一覧＞
①設置時間短縮に向けた『夜間回送列車によるホームドア一括運搬』
②車両改修を伴わない新たな『ホームドア開扉システムの開発』
③基礎杭打設など、施工量の多い「盛土ホーム」における『工法の工夫』

① 設置時間短縮に向けた『夜間回送列車によるホームドア一括運搬』

◇１ホーム分のホームドア（20～40開口分）を一括運搬
（車庫にて昼間積み込み → 夜間回送列車にて一括運搬 → ホーム搬出･設置）

＜車庫搬入状況＞ ＜夜間回送列車による一括運搬＞ ＜搬出・設置状況＞

定量効果：1ホーム（10両編成）の搬入･設置に通常8日（8夜間）必要なところ、
本一括運搬方式の採用により、1日（1夜間）での搬入･設置を実現
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5別紙３-2．ホームドア早期整備を実現させた創意工夫（その２）

② 車両改修を伴わない新たな『ホームドア開扉システムの開発』

＜情報伝送装置（トランスポンダ）＞
※東横線・目黒線・大井町線に導入

＜田園都市線におけるホームドア開扉システム＞

◇ 目黒線、東横線、大井町線においては、車両側のドア開閉操作によって、ホームドアも連動して
開閉する「情報伝送装置（トランスポンダ）」を導入。
（車両ドアとホームドアのボタン操作一元化に加え、両数･列車種別などの情報が自動伝送される）

◇ 一方、田園都市線は「情報伝送装置」が非導入。導入には車両改修が伴い、工事費･工期が膨大化。
（相互直通運転先の各社でも車両改修を実施してもらう必要あり）

◇ そのため、田園都市線では「情報伝送装置」を用いない、ホーム上の列車検知センサーを活用した
新たなホームドア開扉システムを開発。



6

6別紙３-3．ホームドア早期整備を実現させた創意工夫（その３）

③ 基礎杭打設など、施工量の多い「盛土ホーム」における『工法の工夫』

◇ 「盛土ホーム」においては、ホームドアによる荷重増加に加え、風圧を大きく受けることになるため、
ホームへの基礎杭打設などが必要であり、工事の施工ボリュームが多くなる。

◇ 施工性の観点から、軌道内での重機作業が適するものの、軌道内作業は夜間の送電停止時のみ可能。
かつ、夜間回送列車や夜間作業用車両の通過時は施工が出来ないため、工程の長期化を懸念。

◇ そのため、ホーム上で施工出来る工法を採用するとともに、既存のホーム擁壁を最大限活用する
補強工法を一部擁壁形式にて採用し、工程短縮を図った。

＜②既存擁壁一体型補強工法＞＜①人力式建込み杭工法＞

定量効果：杭1本当りコストを2/3に削減し、限られた予算で広範囲の施工を実現（①）
既存擁壁を活用しない場合に比べ3～5割の工程短縮を実現（②）
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7別紙４．ホームドア整備による『効果』

◇ ホームドア整備により、ホーム転落件数が着実に減少

◇また、国交省届出事故件数のうち、ホームに関わる事故も着実に減少

「ホームドア･センサー付固定式ホーム柵
設置駅数」と「ホーム転落件数」の推移

「国交省届出事故件数」の推移
(発生場所内訳含む）

※ 19年度は4/1～2/29の期間の件数

※

※ 3/22供用開始の大井町線等々力駅ホームドア含む
※※ 19年度は4/1～2/29の期間の件数

※

※※
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8別紙５-1．さらなる安全性向上策

＜車内防犯カメラ＞
（ＩｏＴｕｂｅ）

＜注意喚起表示＞

◇車両内のセキュリティ向上および車両内トラブル発生時の対応の迅速化

◇鉄道車両への４Ｇデータ通信機能を備えたＬＥＤ蛍光灯一体型の防犯カメラ導入は、
鉄道業界初（当社調べ 2019年10月31日時点）

◇2019年12月末時点当社所属車両数 1255両 [2020年7月整備完了予定]

① 車内防犯カメラ 設置100％ ※こどもの国線を除く

※ＩｏＴｕｂｅは、４Ｇのデータ通信によってカメラの映像データを送信して遠隔で記録映像を確認
できるＬＥＤ蛍光灯一体型の防犯カメラです。東急電鉄の協力の下、株式会社ＭＯＹＡＩが特許技
術に基づき開発したもので、ソフトバンクが販売および通信サービスの提供を行います。
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9別紙５-2．さらなる安全性向上策

・全体踏切数 135箇所

・2019年度末設置済踏切数 83箇所

うち 東 横 線 9/22箇所
うち 目 黒 線 5/ 6箇所
うち 田園都市線 （踏切無し）
うち 大 井 町 線 13/32箇所
うち 池 上 線 40/51箇所
うち 東急多摩川線 16/24箇所

②3D式踏切障害物検知装置 100%整備 ※世田谷線、こどもの国線除く

◇踏切全体を検知範囲とする３Ｄ式の装置

[2021年度末整備完了予定]

◇従前の光線式装置と異なり、検知範囲が
大幅に拡大

＜３Ｄ式踏切障害物検知装置＞

＜光線式踏切障害物検知装置（従来型）＞
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